

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию (обновлению) материально-технической базы МБОУ Слищенская ООШ для формирования у обучающихся современных технологических и естественно-научных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей.

№п /п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение методических рекомендаций и иных нормативных документов по созданию Центра «Точка роста»	Директор	Оформление локальных актов по созданию Центра «Точка роста» на базе школы Директор	Согласно сроков поступающих документов
2	Утверждение создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ Слищенская ООШ	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024
3	Утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе МБОУ Слищенская ООШ	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024
4	Утверждение комплекса мер («дорожная карта») по созданию (обновлению) материально-технической базы МБОУ Слищенская ООШ	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024
5	Назначение руководителя Центра «Точка роста» на базе МБОУ Слищенская ООШ	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024
6	Определены учебные площади под Центр «Точка роста»	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024

7	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Директор	Приказ МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2023
8	Согласование сметы на ремонт кабинетов под Центр «Точка роста»	Директор	Локальная смета на ремонт кабинетов МБОУ Слищенская ООШ	Февраль 2024
9	Внесение изменения в Устав МБОУ Слищенская ООШ	Директор	Постановление о внесении изменений в устав и регистрация изменений в налоговых органах.	Август 2024
10	Подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	Директор	Приказ по МБОУ Слищенская ООШ	Май 2024
11	Ремонт кабинетов под Центр «Точка роста»	Директор	Готовы площади под Центр «Точка роста»	Июль август 2024
12	Курсовая переподготовка работников, занятых в Центре «Точка роста»	Директор	Удостоверения о курсовой переподготовке	Согласно графика 2024
13	Доставка мебели и технического оборудования в Центр «Точка роста»	Директор	Накладные на получение мебели и технологического оборудования.	Июнь-август 2024
14	Старт набора детей	Директор	Онлайн реклама на порталах подготовка информации (плакатов, листовок) для размещения в образовательных организациях, местах массового пребывания жителей	Сентябрь 2024
15	Заключение договоров с работниками Центра «Точка роста»	Директор	Договора с работниками Центра «Точка роста», приказы о назначении на должность	Сентябрь 2024
16	Формирование списков детей	Директор	Приказ о зачислении детей в Центр «Точка роста»	Сентябрь 2024
17	Разработка программы, реализуемых в Центре «Точка роста»	Директор	Приказ об утверждении программ Центра «Точка роста»	Сентябрь 2024

18	Открытие Центра «Точка роста»	Директор	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Сентябрь 2024
19	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Директор	Выход корреспондентов газеты «Наше время» в Центр, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, размещение информации о деятельности Центра в СМИ и сайте ОУ	Сентябрь 2024